REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ZUPANIJA
OPCINA VRBJE
OPCINSKI NACELNIK

Na temelju ¢lanka 28. Zakona o javnoj nabavi ( "Narodne novine™ br. 120/16) i ¢lanka 47. Statuta Opéine Vrbje (Sluzbeni glasnik opéine Vrbje br.03/18), op¢inski
nacelnik Opéine Vrbje donosi

. IZMJENA | DOPUNA PLANA NABAVE ZA 2021. GODINU

Izmjenama i dopunama Plana nabave odreduje se nabava roba, radova i usluga u 2021. godini ¢ija je procijenjena vrijednost nabave jednaka ili veca od 20.000,00 kuna kako
slijedi:

Evidenc | Predmet nabave Broj¢ana Procijenjena | Vrsta Po | Predme | Sklapa se | Planiran | Planira | Napomena
ijski oznaka vrijednost postupka se |t Ugovor/okvi | i po€etak | no
broj predmeta nabave (u | (ukljuéujuéi | bn | podijelj | rni postupk | trajanj
nabave nabave iz | kunama) i i en na | sporazum/na | a e
Jedinstveno jednostavnu | re | grupe? | rudZbenica? ugovor
g rjecnika nabavu) Zi a ili
javne m okvirn
nabave na 0g
(CPV) ba sporaz
ve uma
IN- Rekonstrukcija i asfaltiranje ceste u 45233226-9 | 440.000,00 Z%Srfgggbne NE Ugovor ravanj | 44 4ana
01/2021 | Savskom Boku RN ] g 2021.
nabave
Postupak .
IN- Rekonstrukcija ceste u Dolini -sokak 45233226-9 | 430.000,00 jednostavne NE Ugovor travanj 30 dana .24'9.2'2921'
02/2021 2021. izmijenjena
nabave
JN- SUBLITLY Otvoreni ozujak
02/2021 Rekonstrukcija ceste u Dolini -sokak 45233226-9 postupak NE Ugovor 2021 30 dana




Izgradnja Drustvenog doma Visoka Postupak
JN- G?eda _J“ faza 9 45200000 471.200,00 jednostavne NE U svibanj 60 d
03/2021 az nabave govor 2021. ana
Postupak
JN- Uredenije groblja u Mackovcu 45215400 jednostavne svibanj
04/2021 280.000,00 nabave NE Ugovor 2021 45 dana
Izgradnja pjeSacke staze u . A
JN- 2 45233161 Otvoreni svibanj 24.02.2021.
05/2021 Bodovaljcima 960.000,00 postupak NE Ugovor 2021 45 dana izmijenjena
Izgradnja pjeSacke staze u :
JN- . 45233161 Otvoreni kolovoz
06/2021 Bodovaljcima 960.000,00 postupak NE Ugovor 2021 60 dana
IN- Izgrtadnja poucne ceste-Petkovacka 45233160 500000,00 Otvoreni NE Udovor kolovoz 50 dana
06/2021 | ©°°t@ postupak g 2021.
Rekonstrukcija multifunkcionalne .
JIN- ! 45454000 5920.000,00 | Otvoreni kolovoz
07/2021 zgrade u Vrbju postupak NE Ugovor 2021 60 dana
1.
Ove izmjene i dopune Plan nabave stupaju na snagu danom donosenja.
KLASA:400-01/21-01/02
URBROJ: 2178/19-01-01-21-2 .
Vrbje, 24.02.2021. godine. OPCINSKI NACELNIK :

Igor Jurisi¢




